

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Пивоварова Татьяна Сергеевна. Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель	Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
------	--

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %										
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Кировской области, процент	Основной	0	01.2018	73	75	76	77	78,5	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.										
2	Число детей в Кировской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности	Основной	0	01.2018	12	15	21	21	21	21

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значе- ние	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек (нарастающим итогом)										
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию											
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, в	Основной	0	01.2018	0,0335	0,0509	0,0871	0,0871	0,0965	0,1172	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Кировской области, тыс. человек										
Число детей (не менее 900 тыс. детей), получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»											
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», в Кировской области, тысяча человек	Основной	0	01.2018	2,3	-	-	-	-	-	-
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации											

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значе- ние	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	Основной	0	01.2018	-	-	1	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50%) на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Срок: 31.12.2021</p>		
1.1	В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2021	<p>Обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации</p> <p>31.12.2020 – 4,237 тысяч единиц 31.12.2021 – 4,237 тысяч единиц</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p>	31.12.2024	<p>В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 75% от общего числа обучающихся Кировской области (не менее 117,2 тыс. детей):</p> <p>на 31.12.2019 – 33,5 тысяч человек на 31.12.2020 – 50,9 тысяч человек на 31.12.2021 – 87,1 тысяч человек на 31.12.2022 – 87,1 тысяч человек на 31.12.2023 – 96,5 тысяч человек</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			на 31.12.2024 – 117,2 тысяч человек
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6 – 11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год – не менее 200 тыс. детей; 2020 год – не менее 300 тыс. детей; 2021 год – не менее 400 тыс. детей; 2022 год – не менее 550 тыс. детей; 2023 год – не менее 700 тыс. детей; 2024 год – не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	31.12.2019	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 31.12.2019 – 2,3 тысяча человек
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем в 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
4.1	<p>В Кировской области для детей не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в 73 общеобразовательных организациях для детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время (нарастающим итогом):</p> <p>на 31.12.2019 – 23 единицы; на 31.12.2020 – 44 единицы; на 31.12.2021 – 60 единиц; на 31.12.2022 – 73 единицы; на 31.12.2023 – 73 единицы; на 31.12.2024 – 73 единицы</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы детские технопарки «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками «Кванториум») не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <p>в 2019 году – 385 тыс. детей; в 2020 году – 550 тыс. детей; в 2021 году – 800 тыс. детей; в 2022 году – 950 тыс. детей; в 2023 году – 1100 тыс. детей.</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.1	В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум»	31.12.2024	<p>По итогам участия в конкурсных отборах заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области. Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2022 году будут созданы технопарк «Кванториум» (нарастающим итогом к 2024 году) с охватом не менее 21,0 тыс. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технической направленности.</p> <p>Построен детский технопарк (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – 1 единица; на 31.12.2020 – 1 единица; на 31.12.2021 – 1 единица; на 31.12.2022 – 1 единица; на 31.12.2023 – 1 единица; на 31.12.2024 – 1 единица</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества мобильных технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
6.1	<p>В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p>	31.12.2024	<p>По итогам участия в конкурсных отборах заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области. Реализованы мероприятия по созданию 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 21,0 тыс. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технической направленности.</p> <p>К концу 2024 году будут функционировать не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Созданы мобильные технопарки (нарастающим итогом):</p> <p>31.12.2020 – 1 единица</p> <p>31.12.2021 – 3 единицы</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			31.12.2022 – 3 единицы 31.12.2023 – 3 единицы 31.12.2024 – 3 единицы
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	<p>В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В Кировской области сформированы и реализуются в рамках региональных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>проектов мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик</p> <p>на 31.12.2019 – 34 % на 31.12.2020 – 46 % на 31.12.2021 – 52 % на 31.12.2022 – 58 % на 31.12.2023 – 64 % на 31.12.2024 – 70 %</p>
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе «Сириус.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
8.1	<p>В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</p>	31.12.2024	<p>По итогам участия в конкурсных отборах заключено соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области. Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>К концу 2021 года создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе Кировского областного государственного автономного</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников». Региональный центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кировской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи</p> <p>Создан центр (нарастающим итогом): 31.12.2021 – 1 единица; 31.12.2022 – 1 единица; 31.12.2023 – 1 единица; 31.12.2024 – 1 единица</p>
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
9.1	<p>В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)</p> <p>31.12.2020 – 1 документ 31.12.2021 – 1 документ 31.12.2022 – 1 документ 31.12.2023 – 1 документ 31.12.2024 – 1 документ</p>
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок: 31.12.2020</p>		
10.1	<p>В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ		организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. На 31.12.2020 – 1 документ
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
11.1	В Кировской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	31.12.2024	В Кировской области внедрена методология наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества</p>		<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Кировской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>31.12.2024 – 70 процентов</p>
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5 – 11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	года создать для обучающихся 5 – 11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок: 31.12.2024		
12.1	В Кировской области обучающимся 5 – 11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5 – 11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. 31.12.2024 – 1 документ

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
1.1	В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33
1.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
1.1.2	Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1.1.2.1	бюджет Кировской области	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1.1.2.2	бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»							
3.1	В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области, КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций»</i>						
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
4.1	В Кировской области для детей не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	30,70	32,44	32,14	27,42	25,80	25,80	174,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	27,79	29,42	29,42	24,85	23,4	23,4	158,28
4.1.2	Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	2,91	3,02	2,72	2,57	2,4	2,4	16,02
4.1.2.1	бюджет Кировской области	1,46	1,55	1,55	1,59	1,2	1,2	8,55
4.1.2.2	бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)	1,45	1,47	1,17	0,98	1,2	1,2	7,47
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы детские технопарки «Кванториум»							
5.1	В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум»	123,80	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	134,98
5.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32
5.1.2	бюджет Кировской области	51,48	11,18 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66
5.1.2.1	в т.ч. сопутствующие расходы из бюджета Кировской области (капитальный ремонт здания)	50,75	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)							
6.1	В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	16,93	33,21	0,00	0,00	0,00	50,14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	16,76	32,88	0,00	0,00	0,00	49,64
6.1.2	бюджет Кировской области	0,00	0,17	0,33	0,00	0,00	0,00	0,50
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий							
7.1	В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	<i>В рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»							
8.1	В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0,00	10,0	315,50	0,00	0,00	0,00	325,50
8.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	0,00	312,34	0,00	0,00	0,00	312,34

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.1.2	в т.ч. сопутствующие расходы из бюджета Кировской области	0,00	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
8.1.3	бюджет Кировской области	0,00	10,0	3,16	0,00	0,00	0,00	13,16
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
9.1	В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	14,51	0,00	0,00	1,7	1,7	17,91
9.1.1	Федеральный бюджет	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36
9.1.2	Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе	0,00	0,15	0,00	0,00	1,7	1,7	3,55
9.1.2.1	бюджет Кировской области	0,00	0,15	0,00	0,00	1,7	1,7	3,55
9.1.2.1.1	в т.ч. сопутствующие расходы из бюджета Кировской области (ремонт помещений РМЦ, техническое сопровождение (навигатора), техническое сопровождение модуля ПФДО)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7	3,40
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.1	В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества.							
11.1	В Кировской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества.	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
12	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5 – 11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.1	В Кировской области обучающимся 5 – 11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	<i>В рамках текущей деятельности общеобразовательных организаций Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		154,50	113,38	380,85	27,42	27,5	27,5	731,15
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		100,11	88,59	374,64	24,85	23,4	23,4	634,99
Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе		54,39	24,79	6,21	2,57	4,1	4,1	96,16
бюджет Кировской области		52,94	23,32	5,04	1,59	2,9	2,9	88,69
бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)		1,45	1,47	1,17	0,98	1,2	1,2	7,47

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
6.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансами министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
7.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
9.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
10.	Участник регионального проекта	Малых Е.В.	начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий	Стяжкин С.В., заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			министерства образования Кировской области		
11.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
13.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
14.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области для детей не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
16.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
17.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
18.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
19.	Участник регионального проекта	–	главы муниципальных образований Кировской области	–	10
В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум»					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
22.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
23.	Участник регионального проекта	Пивоваров Я.А.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
24.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
25.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансами министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
26.	Ответственный за достижение результата	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта				
27.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
28.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
29.	Участник регионального проекта	Пивоваров Я.А.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
30.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
31.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансами министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В Кировской области не менее 70% детей, с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий					
32.	Ответственный за достижение результата	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта				
33.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
34.	Участник регионального проекта	Видякина Т.В.	Начальник отдела защиты прав детей министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
36.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
38.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
39.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
40.	Участник регионального проекта	Родыгина Ж.В.	директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
41.	Участник регионального проекта	Перминова Е.Н.	директор КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
42.	Участник регионального проекта	Пивоваров Я.А.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
44.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
45.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
48.	Участник регионального проекта	Родыгина Ж.В.	директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
49.	Участник регионального проекта	Перминова Е.Н.	директор КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
50.	Участник регионального проекта	Пивоваров Я.А.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
52.	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, органы местного самоуправления
Пояснения и комментарии	¹ 11,18 млн. рублей неиспользованный остаток прошлого года, из них сопутствующие расходы из бюджета Кировской области (капитальный ремонт здания) в размере 4,32 млн. руб. неосвоенные в 2019 году.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей
в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1	В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	31.12.2021	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	ВДЛ
1.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в	16.07.2019	16.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
1.1	Направлена заявка	-	16.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
1.2.1	Проведение анализа текущей ситуации по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	02.09.2019	20.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Аналитический отчёт. Дана характеристика текущей ситуации и описаны исходные условия	РП
1.2.2	Разработка нормативно- правовой документации регулирующей создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	02.09.2019	20.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Разработаны акты, протоколы, положения и др. документы. Разработка нормативно- правовой документации регулирующей создание новых мест в образовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	программ всех направленностей				организациях	
1.2	Акты утверждены	-	20.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Согласованный акт, протокол, положение и др. документы. Согласование нормативно правовой документации регулирующей создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	К
1.3.1	Разработка календарного плана-графика на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	09.01.2020	15.01.2020	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Разработан календарный план-график. Разработан порядок создания новых мест в образовательных организациях различных типов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.3	Документ разработан	-	20.01.2020	Пивоварова Т.С.	Утверждение календарного плана-графика на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Утверждён порядок создания новых мест в образовательных организациях различных типов	К
1.4.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных	01.01.2020	01.03.2020	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
1.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.5.1	Создание 4237 новых мест в образовательных организациях различных типов путём реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	10.01.2020	25.12.2020	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Отчёт о создании новых мест в образовательных организациях различных типов	РП
1.5	Услуги оказаны (работы выполнены)	-	25.12.2020	Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест . В результате реализации общеразвивающих программ всех направленностей создано 4237 новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2	В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	ВДЛ
2.1.1	Проведение в образовательных организациях Кировской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	20.12.2019	Рогачева О.В., Малых Е.В., Благовещенски й К.С.	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Приняли участие 33,5 тыс. обучающихся Кировской области	РП
2.1	Услуги оказаны	-	20.12.2019	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет. Приняли участие не менее 33,5 тыс. обучающихся Кировской области в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
2.2.1	Проведение оценки эффективности открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2019	20.12.2019	Рогачева О.В.	Итоговый отчет о проведении воткрытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
2.2.2	Проведение корректировки внедрения и функционирования открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2019	20.12.2019	Рогачева О.В.	Скорректированный план мероприятий по внедрению и функционирования открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.2	Услуги оказаны	-	20.12.2019	Рогачева О.В.	Итоговый отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Реализовано информационное сопровождение проведения оценки эффективности открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	К
2.3.1	Проведение в образовательных организациях Кировской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С. Малых Е.В., Благовещенский К.С.	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Приняли участие 50,9 тыс. обучающихся Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	направленных на раннюю профориентацию				области	
2.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет об участии не менее 50,9 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	К
2.4.1	Проведение оценки эффективности открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Итоговый отчет о проведении воткрытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.4.2	Проведение корректировки внедрения и функционирования открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Скорректированный план мероприятий по внедрению и функционирования открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
2.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Итоговый отчет Реализовано информационное сопровождение проведение оценки эффективности открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.5.1	Проведение в образовательных организациях Кировской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С. Малых Е.В., Благовещенский К.С.	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Приняли участие 87,1 тыс. обучающихся Кировской области	РП
2.5	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет Приняли участие не менее 87,1 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.6.1	Проведение в образовательных организациях Кировской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	20.12.2022	Пивоварова Т.С. Малых Е.В., Благовещенский К.С.	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Приняли участие 87,1 тыс. обучающихся Кировской области	РП
2.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет. Приняли участие не менее 87,1 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3	В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.04.2019	31.12.2019	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»	ВДЛ
3.1.1	Организация участия обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в	01.04.2019	20.12.2019	Рогачева О.В. Благовещенский К.С.	Приняли участие 2,3 тыс. обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	будущее»					
3.1	Услуги оказаны	-	20.12.2019	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет . Получили не менее 2,3 тыс. детей Кировской области рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	К
3.2.1	Проведение оценки эффективности участия в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	01.12.2019	20.12.2019	Рогачева О.В.	итоговый отчет о проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.2.2	Проведение корректировки внедрения и функционирования проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	01.12.2019	20.12.2019	Рогачева О.В.	Скорректированный план мероприятий по внедрению и функционирования проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	РП
3.2	Услуги оказаны	-	20.12.2019	Рогачева О.В.	Итоговый отчет о проведении проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» Реализовано информационное сопровождение проведения оценки эффективности проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4	В Кировской области для детей не менее чем в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 73 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах	ВДЛ
4.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	01.10.2018	01.12.2018	Стяжкин С.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 2019 год					
4.1	Направлена заявка	-	01.12.2018	Стяжкин С.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	
4.2.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 2020	01.10.2019	01.12.2019	Стяжкин С.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	год					
4.2	Направлена заявка	-	01.12.2019	Стяжкин С.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					местности и малых городах	
4.3.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	01.01.2019	01.02.2019	Рысева О.Н., Стяжкин С.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РП
4.3.2	Организация мероприятий по	01.04.2019	20.12.2019	Стяжкин С.В., главы	Отчеты в Министерство просвещения Российской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах			муниципальны х образований Кировской области	Федерации об освоении средств и достижение показателей результативности	
4.3.3	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	01.04.2019	20.12.2019	Рогачева О.В., Стяжкин С.В.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РП
4.3	Произведена приёмка выполненных работ	-	20.12.2019	Воронкина Е.С.,	Информационно - аналитический отчет об	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				главы муниципаль- ных образований Кировской области	обновлении материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Для детей не менее чем в 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	
4.4.1	Организация мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в	01.04.2020	21.12.2020	Стяжкин С.В., главы муниципальны х образований Кировской области	Отчеты в Министерство просвещения Российской Федерации об освоении средств и достижение показателей результативности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
4.4.2	Проведение мониторинга обновления материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	01.04.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С. Стяжкин С.В.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РП
4.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно- аналитический отчет об обновлении материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом не	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					<p>менее 44 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Для детей не менее чем в 44 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	
4.5.1	<p>Организация мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и</p>	01.04.2021	20.12.2021	<p>Стяжкин С.В., главы муниципальны х образований Кировской области</p>	<p>Отчеты в Министерство просвещения Российской Федерации об освоении средств и достижение показателей результативности</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	малых городах					
4.5.2	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	01.04.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С. Стяжкин С.В.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	РП
4.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 60 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Для детей не менее чем в 60 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	
4.6.1	Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	01.04.2022	20.12.2022	Стяжкин С.В., главы муниципаль- ных образований Кировской области	Отчеты в Министерство просвещения Российской Федерации об освоении средств и достижение показателей результативности	РП
4.6.2	Проведение мониторинга обновления материально-	01.04.2022	20.12.2022	Рогачева О.В., Стяжкин С.В.	Информационно-аналитический отчет о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах				проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	
4.6	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2022	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 73 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Для детей не менее чем в 73 общеобразовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	
5	В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум»	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	По итогам участия в конкурсных отборах заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области. Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью	ВДЛ
5.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на	01.10.2018	30.10.2018	Воронкина Е.С.,	Заявка Кировской области в Министерство просвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков субсидии из федерального бюджета Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Стяжкин С.В., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	Российской Федерации на участие в отборе на предоставление	
5.1	Направлена заявка	-	30.10.2018	Воронкина Е.С.,	Заявка Кировской области в Министерство просвещения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				Рогачева О.В.	Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	
5.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.01.2019	01.03.2019	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
5.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии Кировской области	-	30.03.2019	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Пивоваров Я.А. Казакова Е.А	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	К
5.3.1	Формирование закупки оборудования для создания 1 технопарка «Кванториум	01.06.2019	01.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Пивоваров Я.А. Казакова Е.А.	Перечень оборудования. Определены объекты, их характеристики для закупки оборудования для создания 1 технопарка «Кванториум» г. Киров	РП
5.3.2	Установка оборудования в технопарке	01.08.2019.	20.12.2019	Воронкина Е.С.,	Заключены контракты на поставку оборудования.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	«Кванториум			Рогачева О.В., Пивоваров Я.А.	для создания 1 технопарка «Кванториум» г. Киров. Подведены итоги закупки оборудования для создания 1 технопарка «Кванториум» г. Киров. Оборудование поставлено и установлено	
5.3	Обеспечена организация деятельности организации	-	20.12.2019	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Пивоваров Я.А.	Информационно- аналитический отчет о создании детского технопарка, в том числе за счет федеральной поддержки. Создан за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» г. Киров	К
5.4.1	Организация мероприятий по 1 этапу благоустройства технопарка Кванториум	04.12.2019	27.06.2020	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Информационная справка о выполненных работах	РП
5.4	Произведена приемка поставленных товаров,	-	27.06.2020	Воронкина Е.С.	Информационно- аналитический отчет о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	выполненных работ, оказанных услуг				завершении 1 этапа благоустройства	
5.5.1	Организация мероприятий по капитальному ремонту теплоснабжения технопарка Кванториум	05.11.2019	17.08.2020	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Информационная справка о выполненных работах	РП
5.5	Услуга оказана (работы выполнены)	-	17.08.2020	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о завершении капитального ремонта теплоснабжения	К
5.6.1	Организация мероприятий по 2 этапу благоустройства технопарка Кванториум	06.04.2020	30.10.2020	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Информационная справка о выполненных работах	РП
5.6	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.10.2020	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о завершении 2 этапа благоустройства	К
6	В Кировской области созданы мобильные	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	По итогам участия в конкурсных отборах	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)				заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области. Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2022 году будут создано не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»	
6.1.1	Подготовка заявки	01.07.2019	01.08.2019	Стяжкин С.В., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	
6.1	Направлена заявка	-	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					мероприятий по созданию детских мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	
6.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2020	01.03.2020	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С. Казакова Е.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РП
6.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии Кировской области	-	30.03.2020	Воронкина Е.С.,	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	
6.3.1	Формирование закупки оборудования для создания 1 мобильного технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах	01.01.2020	01.12.2020	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С., Пивоваров Я.А. Казакова Е.А.	Перечень оборудования. Определены объекты, их характеристики для закупки оборудования для создания 1 мобильного технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах	РП
6.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Заключены контракты на поставку оборудования. Для создания 1 мобильного технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах. Подведены итоги закупки оборудования для создания 1 мобильного технопарка	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					«Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Оборудование поставлено и установлено	
6.4.1	Организация мероприятий по созданию 1 мобильного технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах	01.03.2020	20.12.2020	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Реализация мероприятий по созданию 1 мобильного технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах),согласно утверждённой дорожной карте	РП
6.4	Обеспечена организация деятельности 1 мобильного технопарка «Кванториум»	-	20.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о создании 1 мобильного технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах В Кировской области создан 1 мобильный технопарк «Кванториум (для детей, проживающих в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					сельской местности и малых городах	
6.5.1	Формирование закупки оборудования для создания 2 мобильных технопарков «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах	01.01.2021	01.12.2021	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С., Пивоваров Я.А. Казакова Е.А.	Перечень оборудования. Определены объекты, их характеристики для закупки оборудования для создания 2 мобильных технопарков «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах	РП
6.5	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	21.12.2021	Пивоварова Т.С. .	Заключены контракты на поставку оборудования. Для создания 2 мобильных технопарков «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах. Подведены итоги закупки оборудования для создания 1 мобильного технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					местности и малых городах Оборудование поставлено и установлено	
6.6.1	Создание, в том числе за счет федеральной поддержки 2 мобильных технопарков «Кванториум»	10.01.2021	20.12.2021	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С. Пивоваров Я.А.	Информационно- аналитический отчет о создании, в том числе за счет федеральной поддержки 2 мобильных технопарков «Кванториум»	РП
6.6	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	20.12.2021	Пивоварова Т.С.	Информационно- аналитический отчет о создании, в том числе за счет федеральной поддержки 2 мобильных технопарков «Кванториум» Создано за счет федеральной поддержки 2 детских мобильных технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	К
7	В Кировской области не менее 70% детей с	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года обеспечено доведение доли	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В Кировской области сформированы и реализуются в рамках региональных проектов мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик на 31.12.2019 – 34% на 31.12.2020 – 46% на 31.12.2021 – 52% на 31.12.2022 – 58% на 31.12.2023 – 64% на 31.12.2024 – 70%	
7.1.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с	01.01.2019	01.06.2019	Рогачева О.В., Видякина Т.В.	Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий					
7.1.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2019	20.12.2019	Рогачева О.В., Видякина Т.В.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
7.1	Услуги оказаны	-	20.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Видякина Т.В.	Информационно- аналитический отчет. Не менее 34% детей в Кировской области с ограниченными возможностями здоровья	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	
7.2.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	01.06.2020	Пивоварова Т.С. Видякина Т.В.	Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РП
7.2.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	01.06.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С. Видякина Т.В.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий				ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
7.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно- аналитический отчет. Не менее 46% детей в Кировской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	К
7.3.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	01.01.2021	01.06.2021	Пивоварова Т.С. Видякина Т.В.	Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий					
7.3.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С. Видякина Т.В.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
7.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.,	Информационно- аналитический отчет. Не менее 52% детей в Кировской области с ограниченными возможностями здоровья	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	
7.4.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	01.06.2022	Пивоварова Т.С. Видякина Т.В.	Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РП
7.4.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	01.06.2022	20.12.2022	Пивоварова Т.С. Видякина Т.В.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий				ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
7.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Воронкина Е.С.,	Информационно- аналитический отчет. Не менее 58% детей в Кировской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	К
8	В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда	01.07.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	«Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования				Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. К концу 2021 года создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников»	
8.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.07.2019	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.,	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
8.1	Направлена заявка	-	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.,	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	
8.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2020	01.03.2020	Рысева О.Н., Воронкина Е.С.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РП
8.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.03.2020	Воронкина Е.С.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	
8.3.1	Проведение аукциона на разработку проектно- сметной документации на строительство здания дополнительного образования «Сириус» в г. Кирове	04.12.2020	25.12.2020	Стяжкин С.В.	Протокол итогов аукциона на разработку проектно-сметной документации на строительство здания дополнительного образования «Сириус» в г. Кирове	РП
8.3	Определён победитель аукциона	-	25.12.2020	Стяжкин С.В.	Протокол итогов аукциона	К
8.4.1	Разработка проектно- сметной документации на строительство здания дополнительного образования «Сириус»	15.01.2020	31.05.2021	Стяжкин С.В.	Проектно-сметная документация на строительство здания дополнительного образования «Сириус»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	в г. Кирове				в г. Кирове	
8.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.05.2021	Стяжкин С.В.	Отчёт о проведенных подготовительных мероприятиях для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	К
8.5.1	Формирование закупки оборудования для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	10.01.2021	20.12.2021	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Перечень оборудования. Определены объекты, их характеристики для закупки оборудования для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
8.5	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.,	Заключены контракты на поставку оборудования. регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» Подведены итоги закупки оборудования для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Оборудование поставлено и установлено	К
8.6.1	Организация мероприятий по созданию	01.03.2020	20.12.2021	Воронкина Е.С.,	План мероприятий («дорожная карта») по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			Пивоварова Т.С.	созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	
8.6	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.	Информационно- аналитический отчет о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	
9	В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.07.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года в Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					семей)	
9.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.07.2019	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП
9.1	Направлена заявка	-	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета Заявка направлена в Министерство просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
9.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2020	01.03.2020	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РП
9.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2020	Рысева О.Н.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)				финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	
9.3.1	Проведение мониторинга внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга	РП
9.3.2	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ОВЗ,	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	детей, проживающих в сельской местности)					
9.3	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно- аналитический отчёт о внедрении целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей в Кировской области	К
9.4.1	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности)	01.01.2021	21.12.2021	Пивоварова Т.С., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
9.4	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	21.12.2021	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчёт о внедрении целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей в Кировской области	К
9.5.1	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности)	01.01.2022	21.12.2022	Пивоварова Т.С., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РП
9.5	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	21.12.2022	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчёт о внедрении целевая модель развития региональных систем дополнительного	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	проекта)				образования детей в Кировской области	
10	В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	31.12.2020	Воронкина Е.С.	Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	ВДЛ
10.1.1	Внедрение методических рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С., Благовещенски й К.С.	Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ				решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
10.1	Документ разработан	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно- аналитический отчет о внедрении методических рекомендаций (целевой модели) функционирования коллегиальных органов управления развитием организации. Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
10.2.1	Проведение мониторинга внедрение методических рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С., Благовещенский К.С..	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РП
10.2	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет о внедрении методических рекомендации по механизмам вовлечения общественно-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	проекта)				деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации	
11	В Кировской области внедрена методология наставничества для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	ВДЛ
11.1.1	Вовлечение в различные формы наставничества не	01.01.2019	20.12.2019	Рогачева О.В., Родыгина Ж.В.,	Информационно-аналитический отчет об	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, сопровождения и «шефства»			Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	исполнении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
11.1	Услуга оказана	-	20.12.2019	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
11.2.1	Разработка нормативно правовой документации регулирующей деятельность образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	02.09.2019	20.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.,	Разработанный акт, протокол, положение и др. документы Разработка нормативно правовой документации регулирующей деятельность образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	РП
11.2	Документы утверждены	-	20.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.,	Согласованный акт, протокол, положение и др. документы. Согласование нормативно правовой документации, регулирующей деятельность образовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства». Утверждение нормативно правовой документации, регулирующей деятельность образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	
11.3.1	Разработка календарного плана-графика по осуществлению	09.01.2020	15.01.2020	Пивоварова Т.С.	Разработанный календарный план-график. Разработан порядок по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»				осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	
11.3	Документ утверждён	-	20.01.2020	Пивоварова Т.С.	Утверждён порядок по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства». Утверждение календарного плана-графика по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					наставничества, сопровождения и «шефства»	
11.4.1	Вовлечение в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 10% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	Информационно-аналитический отчет об исполнении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 10% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РП
11.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет. Не менее 10% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	
11.5.1	Разработка календарного плана-графика по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	09.01.2021	15.01.2021	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.	Разработанный календарный план-график. Разработан порядок по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	РП
11.5	Документ утверждён	-	20.01.2021	Пивоварова Т.С.	Утверждён порядок по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					наставничества, сопровождения и «шефства» Утверждение календарного плана-графика по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	
11.6.1	Вовлечение в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,	01.01.2021	21.12.2021	Пивоварова Т.С., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	Информационно- аналитический отчет об исполнении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
11.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2021	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет Не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	К
11.7.1	Разработка календарного плана-графика по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	09.01.2022	15.01.2022	Воронкина Е.С., Пивоварова Т.С.,	Разработанный календарный план-график. Разработан порядок по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
11.7	Документ утверждён	-	20.01.2022	Пивоварова Т.С.,	Утверждён порядок по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» Утверждение календарного плана-графика по осуществлению деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, с вовлечением в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	К
11.8.1	Вовлечение в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 30% обучающихся организаций,	01.01.2022	21.12.2022	Пивоварова Т.С., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Пивоваров Я.А.	Информационно-аналитический отчет об исполнении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,				не менее 30% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
11.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2022	Воронкина Е.С.	Информационно- аналитический отчет. Не менее 30% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	К
12	В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены	01.01.2021	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Постановление Правительства Российской Федерации о порядке	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения				освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	
12.1.1	Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов Кировской области освоения основных общеобразовательных программ по	01.01.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С.	Постановление Правительства Российской Федерации о порядке освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения				форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	
12.1	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет Обучающимися 5-11 классов Кировской области освоены основные общеобразовательные программы по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					программ и программ профессионального обучения	
12.2.1	Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов Кировской области освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2022	20.12.2022	Пивоварова Т.С.	Отчёт о предоставлении возможности обучающимся 5-11 классов Кировской области освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
12.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Пивоварова Т.С.	Обучающимися 5-11 классов Кировской области освоены основные общеобразовательные программы по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	К

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;

К – куратор регионального проекта;

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					